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MÓDOSÍTÁS/1. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
Kbt. 41-42. § és Kbt. 45. § alapján 

 
 
Ajánlatkérő neve: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 
Ajánlatkérő címe: 1146 Budapest, Hungária krt. 200. 
Közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a „Bajai Időskorúak Otthona korszerűsítése és akadálymentesítése” pályázat teljes körű kivitelezési munkái ellátására. 
 

No. 
Az eljárást megindító felhívással, illetve dokumentációval 

kapcsolatos kérdés 
Beérkezés 

ideje 
A kérdésre adott válasz 

1.  

Az organizáció költségeit (mobil wc, áram, víz) kivitelező fizeti? 2014. 01. 10. 

A kivitelező fizeti, ezt külön soron kell megadnia. Ajánlatkérő ezzel a tétellel 
kiegészítette a megadott költségvetési kiírást, az új tételt a „07. Kiegészítő 
tételeknél”-nél találják meg Ajánlattevők. A módosított költségvetést jelen 
módosítás/1. sz. kiegészítő tájékoztatás mellékleteként  megküldjük. 

2.  

A lakott épületben történő munkavégzés ütemezése hogyan történhet? 2014. 01. 10. 

1. Ütem   
A konyha épületrész felújítás elkészítése es ideiglenes használatba vétele.  
 
2. Ütem  
Demens rész felújítása a főbejáratig bezárólag. Ott lakókat az elkészült 
konyhai részbe költöztetve, valamint kevés férőhely esetén máshol 
elhelyezve. 2. ideiglenes használatba vétel.  
 
3. Ütem  
A melegítő konyha es a beteg szoba felé eső rész felújítása. Lakókat az 
elkészült két épületrészbe költöztetve. A találó a 2 ütemben kialakított 
társalgóban lehet kialakítani . Végleges használatba vételi eljárás 
megkérése.  

3.  

A folyosói lambéria burkolatok bontását kivitelező végzi? 2014. 01. 10. 

Igen. lambéria burkolat bontását külön soron kell megadni. Ajánlatkérő ezzel 
a tétellel kiegészítette a megadott költségvetési kiírást, az új tételt a „07. 
Kiegészítő tételeknél”-nél találják meg Ajánlattevők. A módosított 
költségvetést jelen módosítás/1.sz. kiegészítő tájékoztatás mellékleteként  
megküldjük. 

4.  

Használatba vételi eljárás lefolytatása kivitelező feladata? 2014. 01. 10. 

Igen kivitelezői feladat. Ajánlatkérő ezzel a tétellel kiegészítette a megadott 
költségvetési kiírást, az új tételt a „07. Kiegészítő tételeknél”-nél találják meg 
Ajánlattevők. A módosított költségvetést jelen módosítás/1.sz. kiegészítő 
tájékoztatás mellékleteként  megküldjük. 

5.  A kiírásban szereplő Solar Spot-ok hol lesznek? 2014. 01. 10. 
A solar spotok pontos elhelyezését jelen módosítás/1.sz. kiegészítő 
tájékoztatás mellékleteként  megküldött fedvény tartalmazza.  

6.  Tűzvédelmi terv nem volt a tervdokumentációban. 2014. 01. 10. 
A tűzvédelmi tervet jelen módosítás/1.sz. kiegészítő tájékoztatás 
mellékleteként megküldjük. 
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7.  

Használatba vételi eljárást a kivitelező végzi? 2014. 01. 10. 

Igen, kivitelezői feladat, ezt külön soron szükséges szerepeltetni.. 
Ajánlatkérő ezzel a tétellel kiegészítette a megadott költségvetési kiírást, az 
új tételt a „07. Kiegészítő tételeknél”-nél találják meg Ajánlattevők. A 
módosított költségvetést jelen módosítás/1.sz. kiegészítő tájékoztatás 
mellékleteként  megküldjük. 

8.  

Faanyagvédelmi szakvéleményt kell készíteni a tetőről, vagy azt 
Megrendelő biztosítja? 

2014. 01. 10. 

 Igen, faanyagvédelmi szakvélemény szükséges. A kivitelezőnek kell feltárni 
a tetőfödémet és neki kell elkészítettni a faanyagvédelmi szakvéleményt. 
Ajánlatkérő ezzel a tétellel kiegészítette a megadott költségvetési kiírást, az 
új tételt a „07. Kiegészítő tételeknél”-nél találják meg Ajánlattevők. A 
módosított költségvetést jelen módosítás/1.sz. kiegészítő tájékoztatás 
mellékleteként  megküldjük. 

9.  
A tervdokumentáció nem tartalmaz kert- és tűzvédelmi terveket. 2014. 01. 10. 

A tűzvédelmi tervet jelen módosítás/1.sz. kiegészítő tájékoztatás 
mellékleteként megküldjük. A kerti munkákat csak a burkolat kialakításának 
mértékéig érinti a kivitelezés. 

10.  
Akadálymentes tájékoztató táblákat kell készíteni? 2014. 01. 10. 

Az akadálymentes és információs táblák elkészítése nem kivitelező 
feladata, nem képezik jelen építési beruházás részét. A kiviteli tervben 
szereplő ehhez kapcsolódó információk csupán tájékoztató jellegűek. 

11.  

A munkavégzés ütemezése (mivel az épületben laknak) tisztázandó. 2014. 01. 10. 

1. Ütem   
A konyha épületrész felújítás elkészítése es ideiglenes használatba vétele.  
 
2. Ütem  
Demens rész felújítása a főbejáratig bezárólag. Ott lakókat az elkészült 
konyhai részbe költöztetve, valamint kevés férőhely esetén máshol 
elhelyezve. 2. ideiglenes használatba vétel.  
 
3. Ütem  

A melegítő konyha es a beteg szoba felé eső rész felújítása. Lakókat az 
elkészült két épületrészbe költöztetve. A találó a 2 ütemben kialakított 
társalgóban lehet kialakítani . Végleges használatba vételi eljárás 
megkérése.  

12.  

Faanyagvédelmi szakvéleményt kell-e csináltatni a tetőszerkezetről? 
 

2014. 01. 10. 

Igen, faanyagvédelmi szakvélemény szükséges. A kivitelezőnek kell feltárni 
a tetőfödémet és neki kell elkészítettni a faanyagvédelmi szakvéleményt. 
Ajánlatkérő ezzel a tétellel kiegészítette a megadott költségvetési kiírást, az 
új tételt a „07. Kiegészítő tételeknél”-nél találják meg Ajánlattevők. A 
módosított költségvetést jelen módosítás/1.sz. kiegészítő tájékoztatás 
mellékleteként  megküldjük. 
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13.  

Megvalósulási tervet kell-e készíteni? 2014. 01. 10. 

Igen szükséges. A kiviteli terv Baja_Mora_epitesz_muleiras pdf fájl a 
következőket tartalmazza erre vonatkozóan a 44. oldalon: 
„Kivitelezőnek át kell adnia a Megrendelő számára a jogszabályokban 
előírt átadási dokumentációban foglaltakat és egyben különös 
tekintettel az alábbiakat:  
- Komplett minden szakágra kiterjedő megvalósulási tervdokumentáció a 
kiviteli terv léptékeiben és részletességében, készülékek és csőhálózatok 
pontos telepítési terveivel, a vállalkozó aláírásával” … 

14.  Gondozási épület fedéséhez hozzá kell-e nyúlni? 2014. 01. 10. Nem, nics tervezve a tető fedés átépítése. 

15.  

Organizációs költségeket kell-e elszámolni, vagy az intézmény állja? 2014. 01. 10. 

Igen, szükséges, az organizációs költségeket kivitelező fizeti, ezt külön 
soron kell megadnia. Ajánlatkérő ezzel a tétellel kiegészítette a megadott 
költségvetési kiírást, az új tételt a „07. Kiegészítő tételeknél”-nél találják meg 
Ajánlattevők. A módosított költségvetést jelen módosítás/1.sz. kiegészítő 
tájékoztatás mellékleteként  megküldjük. 

 
 
Ajánlatkérő jelen módosítás/kiegészítő tájékoztatás-ra tekintettel az ajánlattételi határidőt 2014. január 16., 10.00 óráról, 2014. január 27., 10.00 órára módosítja, hogy 

Ajánlattevőknek elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat összeállításához és benyújtásához. 
 
Jelen módosítás/1.sz. kiegészítő tájékoztatás érinti a felhívás és dokumentáció következő pontjait, amelyek az alábbiak szerint módosulnak. 
 
Ajánlati Felhívás: 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2014.01.27. Időpont: 10:00  

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum: 2014.01.27. Időpont: 10:00  

 
Dokumentáció/II. melléklet/Szerződéstervezet: 

2. Teljesítési határidők: 

2.1 A munkaterület átadásának időpontja ill. az építési munkák elkezdésének időpontja: a szerződéskötés aláírását követő 15. napon. Amennyiben ez nem 

munkanapra esik, úgy azt a napot követő munkanap. 

Építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel): 2014. november 4. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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A fentiken kívül, minden egyéb információ, előírás változatlanul, az ajánlati felhívásban és dokumentációban szerepel. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen dokumentum minden Ajánlattevőnek egyidejűleg faxon, e-mailen és postai úton is megküldésre kerül. Ugyanakkor jelen 
dokumentum mellékleteit (BAJA_MORA_Kiíras_Summa_MOD_20140115 xls., K_01_Solarspot pdf., Tűzvédelmi tervfejezet pdf. fájl) Ajánlatkérő elektronikus úton teszi 
elérhetővé, egyrészt e-mailen megküldi, másrészt Ajánlattevők letölthetik a már ismert honlapról, a www.szeretetszolgalat.reformatus.hu oldalról. Itt a baloldalon lévő 
„Fejlesztési pályázatok” részen belül a Letölthető közbeszerzési dokumentumok fülre kattintva tölthető le a módosítás/kiegészítő tájékoztatás zip fájl. 
 
 
 
Budapest, 2014. január 15. 
 

…………………………………… 
Fejes Brigitta 

Fejlesztési pályázatok 
ágazatvezető 

 

http://www.szeretetszolgalat.reformatus.hu/

